

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)

โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน (งานจัดแสดง)

ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นพื้นที่ซึ่งมีแหล่งอารยธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แรกเริ่มประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ดังที่ปรากฏหลักฐานสำคัญให้เห็นในรูปของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทต่างๆ เช่น ด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้านเอกสารโบราณสิ่งพิมพ์ ด้านภาษา วรรณกรรม ด้านจาริต ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อยู่เป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องมาจากกรมศิลปากร ได้รับการประสานจาก พลตำรวจโท จรัลพร สุระมณี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ได้เก็บรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอานโบราณที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวมีต้นกำเนิดมาจากหลายแหล่ง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในโลกมุสลิม คัมภีร์ดังกล่าวมีอายุตั้งแต่ประมาณ ๑๐๐-๘๖๐ ปี ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จึงมีแนวคิดที่จะทำการอนุรักษ์เอกสารโบราณดังกล่าวไว้ และจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ขึ้นและในเบื้องต้นได้นำมาจัดแสดงไว้ในห้องจัดแสดงชั่วคราวภายในอาคารของโรงเรียนโดยมีการจัดทำทะเบียนไว้บางส่วนแล้ว

กรมศิลปากรจึงเห็นความสำคัญของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยการเรียนรู้ด้านธรรมเนียมปฏิบัติของชาวมุสลิมต่อไป โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร ได้จัดประชุมสัมมนาการเสริมสร้างองค์ความรู้และระดมแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อระดมแนวคิดฯ จากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลามทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้สำหรับประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การเตรียมการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ให้เป็นรูปธรรมและเป็นการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมศิลปากรได้ออกแบบและจัดทำแบบอาคารและการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ (งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐.-บาท) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กรมศิลปากรได้ทำการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน และศิลปวัตถุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมศิลปากรดำเนินการถมดินและเริ่มก่อสร้างระบบฐานรากของอาคารพิพิธภัณฑ์ อนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน และศิลปวัตถุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และจัดสัมมนาพิจารณาพบจัดแสดง (งบประมาณ

๑๐,๗๘๐,๐๐๐.-บาท) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดสร้างอาคารหลัก (อาคารนิทรรศการ) และอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่ อาคารสำนักงาน, อาคารร้านค้าชุมชน และอาคารละหมาด โดยดำเนินการในส่วนโครงสร้างอาคารเสา คาน พื้น ผนัง โครงหลังคา และกระเบื้องหลังคา ซึ่งไม่รวมงานตกแต่งภายใน และทำการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน และศิลปวัตถุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (งบประมาณ ๒๐,๗๐๐,๐๐๐.-บาท) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารละหมาด อาคารร้านค้าชุมชน อาคารสำนักงาน ทางเดินเชื่อมอาคาร และอาคารห้องน้ำ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการในงานก่อสร้างอาคารต่างๆต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และดำเนินการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการและห้องประชุม (งบประมาณ ๓๐,๔๗๐,๐๐๐.-บาท) โดยได้ดำเนินการไปจนถึงกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงเป็นการดำเนินงานต่อจากปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยแบ่งงานเป็นสองส่วนคือได้แก่งานจัดแสดงนิทรรศการงานออกแบบห้องประชุม และงานตกแต่งอาคารประกอบอื่นๆ ในส่วนของงานจัดแสดงนิทรรศการและห้องประชุมนั้นเป็นการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้ดำเนินการออกแบบรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ด้านศาสนาอิสลามทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ซึ่งการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เห็นคุณค่าความสำคัญ เกิดความรู้สึกรัก ห่วงแทน ภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน รวมทั้งทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอาน และมรดกวัฒนธรรมอิสลาม

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้คนในท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นคุณค่าความสำคัญ เกิดความรู้สึกรัก ห่วงแทน ภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอิสลามที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน

๓. ผลคาดว่าจะได้รับ

๓.๑ สามารถอนุรักษ์เอกสารโบราณที่สำคัญของชาติไว้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยการเรียนรู้ด้านธรรมเนียมชีวิตของชาวมุสลิม

๓.๒ สามารถขยายองค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น

๓.๓ เอกสารโบราณทั้งหมดได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับคุณค่าและมีคุณค่าเป็นมรดกของชาติสืบไป

๓.๔ ทำให้เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ราษฎรในพื้นที่

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๕. ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------|
| ๕.๑ งานจัดแสดงและนิทรรศการ | จำนวน ๑ งาน |
| ๕.๒ งานห้องประชุม | จำนวน ๑ งาน |

๖. งบประมาณและการแบ่งงวดงาน

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุน เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
การแบ่งงวดงานและงานเบิกจ่ายระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานตีฝั่งนิทรรศการแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างผนัง ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างาน
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและติดตั้งสายไฟฟ้าจัดแสดงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างาน
- งานโครงเรื่องเนื้อหา บอร์ดนิทรรศการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงเรื่องบทวีดิทัศน์ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานโครงสร้างฝ้าเพดานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ ของมูลค่างาน
- งานโครงสร้างผนังนิทรรศการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ของมูลค่างาน
- งานโครงสร้างชุดนิทรรศการ และเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างาน
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและติดตั้งสายไฟฟ้าจัดแสดงแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ งานมูลค่างาน

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานโครงสร้างฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างชุดนิทรรศการ และเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและติดตั้งสายไฟฟ้าจัดแสดงแล้วเสร็จ(ยกเว้นดวงโคม)
- งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟและติดตั้งสายสัญญาณเตือนภัยแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายและติดตั้งสายสัญญาณงานระบบเทคนิคแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายและติดตั้งงานติดตั้งท่อร้อยสายและงานเดินท่อระบบปรับอากาศแล้ว

เสร็จ ๕๐% ของมูลค่างาน

- งานบทจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการและบทวีดิทัศน์แล้วเสร็จ
- งานจัดทำแบบร่างศิลปกรรมแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานกรุฝ้าเพดาน พร้อมทำหีบซ่อนไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อร้อยสายและติดตั้งงานติดตั้งท่อร้อยสายและงานเดินท่อระบบปรับอากาศ

แล้วเสร็จ

- งานกรุผนังนิทรรศการ แล้วเสร็จร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างาน
- งานปิดผิวชุดนิทรรศการ และงานเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๐ ของมูลค่างาน
- งานแบบร่างกราฟิกบอร์ดนิทรรศการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานกรุผนังนิทรรศการ แล้วเสร็จ
- งานหุ้มเสาอาคารเดิม
- งานปรับระดับพื้นอาคารห้องประชุมชั้น ๑ และห้องบรรยายเกรินนำ ห้องคัมภีร์อัลกุรอาน

แล้วเสร็จ

- งานปิดผิวชุดนิทรรศการ และงานเฟอร์นิเจอร์แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานกระจก)

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานพื้นคอนกรีตขัดมัน ห้องประชุมชั้น ๑ และห้องบรรยายเกรินนำแล้วเสร็จ
- งานพื้นหินขัด ห้องนิทรรศการ ๑ วิถีมุสลิม ห้องคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเสร็จ
- งานพื้นยกระดับ ห้องอุปกรณ์การเขียนคัมภีร์อัลกุรอาน ส่วนจัดแสดง ที่วางคัมภีร์อัลกุรอาน

แล้วเสร็จ

- งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ห้องนิทรรศการ ๑ วิถีมุสลิมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่บานกระจก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกระจกชุดนิทรรศการภายในแล้วเสร็จ
- งานทำสีเฟอร์นิเจอร์และชุดนิทรรศการแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)
เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้

- งานติดตั้งกราฟิกนิตรรศการทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบเทคนิคแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานศิลปกรรมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวีดิทัศน์และสื่อ software แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบปรับอากาศ ระบบเทคนิคจัดแสดง ระบบไฟฟ้าจัดแสดงทั้งหมด
- งานแล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมทำความสะอาดและส่งมอบพื้นที่

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วัน


ผู้กำหนดขอบเขตของงานจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายนิรันดร์ นุ่มนวล)

ลงชื่อ.....

(นางสาวธีรนาฏ มีนุ่น)

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพัตรา สุกฤดาญจนารณ์)