



แผนและความคิดก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.2568



กรมศิลปากร
THE FINE ARTS DEPARTMENT

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 2,609,4749 ลบ.



ผลการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามโครงการ/ผลผลิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ			
รวมทั้งสิ้น	2,609,474,900.00	2,606,481,214.00	582,029,044.82	1,091,525,320.11	932,926,849.07			
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,118,200.00	18,118,200.00	11,144,223.00	3,391,900.53	3,582,076.47			
โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	18,118,200.00	18,118,200.00	11,144,223.00	3,391,900.53	3,582,076.47			
กิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	18,118,200.00	18,118,200.00	11,144,223.00	3,391,900.53	3,582,076.47			
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)	10,734,000.00	10,734,000.00	9,209,875.00	1,395,878.21	128,246.79			
บูรณะโบราณสถานวัดเกษมรัตน์ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา	2,870,000.00	2,870,000.00	2,620,000.00	183,409.89	66,590.11	12 พ.ย.67 - 10 พ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20	
บูรณะโบราณสถานวัดโลกเสียม ตำบลโลกเสียม อำเภอมืองงาจิวงจังหวัดนราธิวาส	3,382,000.00	3,382,000.00	2,226,000.00	1,113,602.42	42,397.58	12 พ.ย.67 - 10 พ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
จัดทำป้าย ปรับภูมิทัศน์ และเพิ่มศักยภาพอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ฮัจญ์รอน ตำบลละหาร อำเภอเยงอ จังหวัดนราธิวาส	4,482,000.00	4,482,000.00	4,363,875.00	98,865.90	19,259.10	30 ต.ค.67 - 27 เม.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20	
งบรายจ่ายอื่น	7,384,200.00	7,384,200.00	1,934,348.00	1,996,022.32	3,453,829.68			
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	7,384,200.00	7,384,200.00	1,934,348.00	1,996,022.32	3,453,829.68	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- จุดค้นโบราณสถานบ้านวัด หมายเลข 6 - จุดค้นโบราณสถานบ้านจาและหมายเลข 1 (เพิ่มเติม) - ส่งหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดค้น และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไปศึกษาวิเคราะห์/กำหนดอายุ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	14,539,200.00	14,539,200.00	321,830.00	2,682,819.86	11,534,550.14			
โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ	14,539,200.00	14,539,200.00	321,830.00	2,682,819.86	11,534,550.14			
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล	14,539,200.00	14,539,200.00	321,830.00	2,682,819.86	11,534,550.14			
งบรายจ่ายอื่น	14,539,200.00	14,539,200.00	321,830.00	2,682,819.86	11,534,550.14			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,189,200.00	3,189,200.00	-	921,193.65	2,268,006.35	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงานไม่ไตรมาสที่ 2	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านอาชญากรรม	2,350,000.00	2,350,000.00	321,830.00	745,511.76	1,282,658.24	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- การสำรวจและทำแผนที่บริเวณพื้นที่ทะเลสาบผืนน้ำอ่าวไทย และแหล่งโบราณคดีไดโนเสาร์ (1,030,000) - การตรวจสภาพโบราณสถานในทะเลสาบผืนน้ำอ่าวไทย - การส่งเสริมประสิทธิภาพและสมรรถนะศูนย์ปฏิบัติการทางโบราณคดีไดโนเสาร์ - ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โขน 4 ทริป	9,000,000.00	9,000,000.00	-	1,016,114.45	7,983,885.55	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- การแสดงดนตรีไทยผสมสากลร่วมสมัย ในงานเทศกาลดนตรีนานาชาติ St. Petersburg Jazz Festival ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2567 - การแสดงมรดกศิลปและดนตรี เนื่องในงานเทศกาลไทย ณ Cultural Palace, Diplomatic Quarter ณ กรุงเวียนนา - ราชอาณาจักรราชดุริยางค์ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 5 พ.ค.68 - ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ร้อยละ 40
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	621,045,200.00	621,045,200.00	-	325,227,967.59	295,817,232.41		
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	621,045,200.00	621,045,200.00	-	325,227,967.59	295,817,232.41		
กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	621,045,200.00	621,045,200.00	-	325,227,967.59	295,817,232.41		
รายการงบบุคลากร	613,761,400.00	613,761,400.00	-	322,133,960.82	291,627,439.18	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงานในไตรมาสที่ 2
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	7,283,800.00	7,283,800.00	-	3,094,006.77	4,189,793.23	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงานในไตรมาสที่ 2
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12,127,700.00	12,127,700.00	52,000.00	10,299,283.00	1,776,417.00		
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	12,127,700.00	12,127,700.00	52,000.00	10,299,283.00	1,776,417.00		
กิจกรรมปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	12,127,700.00	12,127,700.00	52,000.00	10,299,283.00	1,776,417.00		
งบรายจ่ายอื่น							
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานย่านราตรีย์	8,000,000.00	8,820,000.00	-	8,086,982.00	733,018.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) (โบราณสถานวัดพระราม, วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ และวัดไชยวัฒนาราม) วันที่ 9-17 พ.ย.67 - โบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 21 - 22 ธ.ค.67) - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 1 ก.พ. - 2 มี.ค.68) - อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (วันที่ 11 - 22 ก.พ.68)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
คำใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยามค่ำ (Night at the National Museum)	3,000,000.00	2,180,000.00	-	1,499,960.00	680,040.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดเกษม (9-17 พ.ย.67) - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร (20-22 ธ.ค.67) - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี (27-29 ธ.ค.67) - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ (14-23 ก.พ.68)
โครงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานกุปราสาท ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณช่องอาม้า	1,127,700.00	1,127,700.00	52,000.00	712,341.00	363,359.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหมายเลข 1 และจ้างเหมาทำลานเก็บรักษาชิ้นส่วนโบราณสถาน - ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายข้อมูลสำหรับผู้เข้าชมบริเวณโบราณสถาน (ป้ายข้อมูลเดิมไม่ 30 ป้าย, ป้ายแสดงจุดสำคัญของป่าในเส้นทางนอร์คอร์ท 3 ป้าย, ป้ายข้อมูลโบราณสถาน 1 ป้าย) - ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงโบราณสถาน 6 แห่ง (โบราณสถานโนนบก, ปราสาททองหลาง, ปราสาทบ้านเขย, ปราสาทนางพญา, โบราณสถานกุปราสาท, โบราณสถานโนนอุยานแห่งชาตินาพระวิหาร) - กิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับโบราณสถานกุปราสาท - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพื้นที่ผู้รับผิดชอบ - กิจกรรมนำร่องและทำแผนบริหารจัดการท่องเที่ยวโบราณสถานกุปราสาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,421,021,200.00	1,420,682,400.00	460,088,067.06	576,507,596.48	384,086,736.46		
โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม	1,421,021,200.00	1,420,682,400.00	460,088,067.06	576,507,596.48	384,086,736.46		
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมและการบริการให้ได้มาตรฐาน	1,421,021,200.00	1,420,682,400.00	460,088,067.06	576,507,596.48	384,086,736.46		
งบดำเนินงาน งบรายจ่ายประจำ	-	6,843,799.55	-	1,232,715.00	5,611,084.55	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องมือวัดมีเดียไปรเจคเตอร์ขนาด3500ANSI ประจำห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้องทริภุญไชย	-	27,900.00	-	25,000.00	2,900.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด100KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	-	302,703.00	-	-	302,703.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)	1,111,745,400.00	1,107,342,897.45	460,035,667.06	330,166,349.73	317,140,880.66		
โยกย้ายชุมชนบริเวณโดยรอบโบราณสถานวัดช้าง ตำบลประดู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง เป็นงานรื้อถอนอาคารบริเวณใกล้เคียงโบราณสถานวัดช้างและบริเวณสิ่งตรงข้ามด้านทิศใต้ - จำนวน 12 ราย และการโยกย้ายชุมชนไปยังพื้นที่รองรับที่จัดเตรียมไว้บริเวณถนนเสี่ยงด้านทิศใต้ ความกว้างหน้าของงาน ร้อยละ 20

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ			
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	4,300,000.00	4,300,000.00	2,299,337.16	1,577,653.81	423,009.03	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,230,000.00	2,230,000.00	259,150.00	855,765.05	1,115,084.95	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	1,847,000.00	1,847,000.00	-	844,923.28	1,002,076.72	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองกระแจะ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	6,000,000.00	6,000,000.00	29,750.00	2,458,770.29	3,511,479.71	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	5,000,000.00	5,000,000.00	165,530.00	2,360,070.53	2,474,399.47	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30,000,000.00	30,000,000.00	-	13,034,950.80	16,965,049.20	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	16,000,000.00	16,000,000.00	267,230.58	6,706,632.61	9,026,136.81	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	18,000,000.00	18,000,000.00	41,730.00	7,401,121.16	10,557,148.84	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	11,000,000.00	11,000,000.00	92,400.00	4,189,616.53	6,717,983.47	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	12,000,000.00	12,000,000.00	55,461.22	4,844,300.20	7,100,238.58	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	7,000,000.00	7,000,000.00	30,000.00	3,396,179.98	3,573,820.02	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
บูรณะโบราณสถานอุเอะรินร่งด่วน กรมศิลปากร แขวงวิชัยพยาบาล เขตอุตสาหกรรมพมหารนคร	26,000,000.00	25,996,000.00	11,720,970.00	7,828,978.86	6,446,051.14	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลโนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	5,400,000.00	5,400,000.00	29,499.20	2,171,564.30	3,198,936.50	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
อนุรักษ์กิจกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี แขวงวิชัยพยาบาล เขตอุตสาหกรรมพมหารนคร	21,000,000.00	21,000,000.00	10,446,500.00	1,183,439.50	9,370,060.50	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณและโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลคงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	500,000.00	500,000.00	-	220,793.20	279,206.80	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	-	2,304,631.01	3,195,368.99	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์	7,000,000.00	7,000,000.00	19,500.00	2,957,303.49	4,023,196.51	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปึก อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี	2,200,000.00	2,200,000.00	-	701,863.01	1,498,136.99	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์และการท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี	1,650,000.00	1,650,000.00	53,500.00	650,066.50	946,433.50	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	3,000,000.00	3,000,000.00	1,196,340.00	1,311,000.98	492,659.02	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	6,000,000.00	6,000,000.00	350,000.00	2,038,458.49	3,611,541.51	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ปรับปรุงและบำรุงรักษาศูนย์ราชการกรมศิลปากร แขวงวังวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	30,000,000.00	30,000,000.00	14,971,203.53	10,664,638.47	4,364,158.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ประติมากรรมเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กรุงเทพมหานคร	6,000,000.00	6,000,000.00	270,000.00	387,839.00	5,342,161.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารการท่องเที่ยว แขวงวังวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	24,111,100.00	23,844,400.00	4,343,014.32	8,018,823.92	11,482,561.76	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์จัดกิจกรรมผ่านพระอุโบสถ วัดศรีสุริยสงคราม (ส) พระอารามหลวง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	4,034,000.00	4,030,000.00	2,965,200.00	790,084.24	274,715.76	14 พ.ย.67 - 11 ก.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานคูเมือง - กำแพงเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	8,000,000.00	7,990,000.00	5,523,000.00	2,373,300.00	93,700.00	26 ต.ค.67 - 2 ก.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 3 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาเครื่องราชูปโภค วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	7,800,000.00	7,800,000.00	6,438,750.00	1,259,351.00	101,899.00	19 พ.ย.67 - 15 ส.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
บูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานวัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	5,300,000.00	5,300,000.00	4,000,000.00	1,113,286.14	186,713.86	27 ต.ค.67 - 22 ก.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 2 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
พัฒนาเส้นทางชมโบราณสถานและบ้านสื่อความหมาย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	7,000,000.00	6,660,000.00	4,608,000.00	2,052,000.00	-	23 ต.ค.67 - 19 ก.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
บูรณะวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ ธรรมวิหาราร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	6,000,000.00	6,000,000.00	5,193,000.00	730,013.30	76,986.70	18 ต.ค.67 - 16 มี.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
บูรณะโบราณสถานวัดบ้านเมืองเก่า (วัดแต้มร้าง) ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	1,300,000.00	1,300,000.00	820,350.00	303,766.00	175,884.00	15 พ.ย.67 - 13 พ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
บูรณะโบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	5,000,000.00	5,000,000.00	4,890,000.00	99,002.00	10,998.00	12 พ.ย.67 - 10 พ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 4 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน หอพระพุทธสิริสิงห์ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	7,600,000.00	7,600,000.00	5,236,000.00	2,272,065.00	91,935.00	17 ต.ค.67 - 1 ต.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 จาก 7 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลหลังเก่า เขาคสลั่นนอกและเขาคสลั่นมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	12,600,000.00	12,600,000.00	-	-	12,600,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์รัตนตรัยวัดธรรมอัสลามและศูนย์การเรียนรู้วัดอัครนิมิต	-	1,356,000.00	-	-	1,356,000.00	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	- เปลี่ยนแปลงรายการทางการเงินเหลือจ่าย
โครงการปรับปรุงร้านจำหน่ายหนังสือของศูนย์หนังสือ กรมศิลปากร	-	463,700.00	463,700.00	-	-	1 เม.ย.68 - 30 ก.ย.68	- เปลี่ยนแปลงรายการทางการเงินเหลือจ่าย
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	94,575,000.00	83,070,050.00	31,297,500.00	51,772,500.00	50	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โอนกลับคืนไปใช้รายการปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ จำนวน 11,504,950 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 19 จาก 20 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 80
ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	134,364,500.00	145,869,450.00	-	145,869,450.00	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- รับโอนงบประมาณคืนมาจากรายการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยฯ จำนวน 11,504,950 บาท - ดำเนินการแล้วเสร็จ ในส่วนของงบประมาณ 2568
ปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	19,500,000.00	19,500,000.00	5,781,511.00	5,028,591.62	8,689,897.38	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน ชุมประตู่ เจดีย์และกำแพงแก้ว วัดกำแพงบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00	20,000,000.00	18,870,000.00	1,080,000.00	50,000.00	7 ม.ค.68 - 2 พ.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 7 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ตกแต่งและจัดแสดงมรดกทางสถาปัตยกรรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งนันทอุทยานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	31,000,000.00	31,000,000.00	29,850,000.00	-	1,150,000.00	8 ม.ค.68 - 4 ต.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 9 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงและพัฒนาบริหารการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	25,000,000.00	25,000,000.00	24,150,000.00	-	850,000.00	1 มี.ค.68 - 25 พ.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
พัฒนาและปรับปรุงบริหารการถาวร ด้านชาติพันธุ์วิทยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนบุรีเชิงเขา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	70,000,000.00	70,000,000.00	64,125,000.00	3,375,000.00	2,500,000.00	6 ก.พ.68 - 21 มี.ค.69	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 7 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร	17,729,400.00	17,729,400.00	17,550,000.00	-	179,400.00	20 พ.ย.67 - 4 พ.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 7 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
บูรณะโบราณสถานภูมิสังฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	20,000,000.00	20,000,000.00	19,900,000.00	-	100,000.00	26 ก.พ.68 - 22 ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 7 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
บูรณะอุโบสถหลังเก่าและเจดีย์ราย วัดลาดศรีธรรมาม ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	15,000,000.00	14,995,000.00	12,465,700.00	2,198,934.50	330,365.50	8 พ.ย.67 - 3 ก.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 จาก 8 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดปราสาท ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	12,800,000.00	12,690,000.00	12,590,000.00	23,888.00	76,112.00	26 ต.ค.67 - 22 ก.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	12,200,000.00	12,105,800.00	9,524,640.00	2,413,892.00	167,268.00	24 ธ.ค.67 - 21 มี.ย.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงหอเกียรติยศฯ พาณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	25,000,000.00	24,960,000.00	14,736,000.00	10,053,476.50	170,523.50	31 ต.ค.67 - 28 พ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	25,804,400.00	25,804,400.00	18,097,900.00	7,424,652.00	281,848.00	22 พ.ย.67 - 19 ก.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4 จาก 8 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	30,000,000.00	24,970,000.00	24,884,602.60	85,397.40	-	21 พ.ย.67 - 14 พ.ค.69	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 12 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการโบราณวัตถุ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน	16,500,000.00	16,181,697.45	15,681,697.45	45,602.92	454,397.08	7 ธ.ค.67 - 4 ก.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	30,000,000.00	30,000,000.00	27,892,000.00	1,661,754.14	446,245.86	1 ก.พ.68 - 28 ต.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 จาก 8 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	26,500,000.00	26,500,000.00	25,860,000.00	30,958.00	609,042.00	13 มี.ค.68 - 7 ธ.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 1 จาก 6 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 20
ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศยุคใหม่ อาคารปฏิบัติการ และภูมิทัศน์แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	82,400,000.00	82,400,000.00	-	-	82,400,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลหลังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
	254,775,800.00	251,765,100.00	-	243,232,200.00	8,532,900.00			
	254,775,800.00	251,765,100.00	-	243,232,200.00	8,532,900.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	54,500,000.00	54,400,000.00	52,400.00	1,851,331.75	52,496,268.25			
	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ Cultural Mapping Platform 2. จัดทำสื่อสารสนเทศในรูปแบบสามมิติ ดิจิทัลและแบบการ จัดแสดงโบราณสถานภายนอกและโบราณสถานทางมอ รัตน์ 3. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมเสริมสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	8,600,000.00	8,500,000.00	52,400.00	1,685,629.75	6,761,970.25	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการกิจกรรม	
	900,000.00	900,000.00	-	165,702.00	734,298.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการกิจกรรม	
	138,799,900.00	137,935,900.00	46,812,184.19	25,591,931.03	65,531,784.78			
	5,000,000.00	5,000,000.00	35,000.00	2,288,311.00	2,676,689.00			
	5,000,000.00	5,000,000.00	35,000.00	2,288,311.00	2,676,689.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการกิจกรรมเทิดทูนฯ ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	133,799,900.00	132,935,900.00	46,777,184.19	23,303,620.03	62,855,095.78			
	133,799,900.00	132,935,900.00	46,777,184.19	23,303,620.03	62,855,095.78			
	-	54,766.40	-	-	54,766.40	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย	
	-	108,800.00	-	108,000.00	800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย	
	-	4,700.00	-	4,700.00	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย	
ชุดไมโครโฟนและอุปกรณ์ควบคุมเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุมชั้นอาคารกรมศิลปากร(เทเวศร์) จำนวน 1 ชุด	-	493,500.00	-	-	493,500.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย	
	-	33,000.00	-	-	33,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย	
	-	49,000.00	-	-	49,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย	
	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-			

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
งบรายจ่ายอื่น	133,799,900.00	132,192,133.60	46,777,184.19	23,190,920.03	62,224,029.38		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ	27,650,000.00	27,650,000.00	3,402,007.50	1,706,032.50	22,541,960.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. เปลี่ยนและนำเข้าข้อมูลรายการสารสนเทศ 2. งานดูแลและบำรุงรักษา 3. ปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 4. การให้บริการหอสมุดแห่งชาติระยะด้วยเทคโนโลยี RFID 5. พัฒนาระบบการเข้าใช้บริการหอสมุดแห่งชาติด้วย QR Code 6. พัฒนาสื่อห้องสมุดโดยใช้เทคโนโลยี AR/VR 7. จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้อมูล - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตู่เพื่อประชาชน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร	29,450,000.00	29,224,500.00	20,145,025.00	8,078,785.00	1,000,690.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. กิจกรรมจ้างงานจัดทำแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล 2. จ้างเหมาพัฒนาระบบเอกสารจดหมายเหตุ 3. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุปี 2568 - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคลังโบราณวัตถุศิลปวัตถุของชาติ	19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. งานจ้างเหมาจัดทำ QR/AR CODE หรือ VR พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 2. งานจ้างเหมาจัดทำ Virtual Historical Park รูปแบบสิ่งมีชีวิต 3 มิติ 3. งานจ้างเหมาจัดทำมาตรฐานบัญชีข้อมูลโบราณวัตถุ 4. งานจ้างเหมาจัดทำข้อมูลจัดแสดง VR ด้วย 3D Hologram - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลอนุรักษ์แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	29,000,000.00	28,650,000.00	22,582,775.00	5,576,012.30	491,212.70	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. งานจ้างเหมาจัดทำระบบข้อมูลอนุรักษ์แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 2. งานจ้างเหมาพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม แบบบูรณาการ(Holistic Digital Platform) - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 30
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุด	3,000,000.00	3,000,000.00	382,907.78	1,214,723.93	1,402,368.29	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. กิจกรรมการจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนวัสดุ และสื่อดิจิทัล 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างแรงบันดาลใจ 3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดแห่งชาติ - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	499,500.00	499,500.00	66,785.12	229,556.00	203,158.88	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- อยู่กับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากกรมศิลปากรโบราณคดีในแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 214 รายการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่งานมรดกศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	2,891,200.00	23,000.00	1,391,468.50	1,476,731.50	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. กิจกรรมเชื่อมโยงผลงานเชิงบูร/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผสม (เรียนรู้) 2. การประชาสัมพันธ์งานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติและกิจกรรมการศึกษา 3. การเผยแพร่องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	609,400.00	609,400.00	-	-	609,400.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุฯ แล้วจำนวน 1 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000.00	300,000.00	-	50,755.00	249,245.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การบรรเลง - ขับร้อง วงดนตรีสากลมืองโง้งงานเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 ก.พ.68 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	375,000.00	375,000.00	-	16,300.00	358,700.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ 2. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงระยะสั้น ด้านงานศิลปกรรม 3. กิจกรรมเปิดตัวผลงานสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. กิจกรรมสาธิตงานด้านช่างศิลปไทย
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สืบค้นและเผยแพร่งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	816,500.00	816,500.00	169,183.79	375,068.00	272,248.21	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2. กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดยอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อสมค.) 3. กิจกรรมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 4. จัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี 5. จัดเสวนา สัมมนา อภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 6. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	12,000,000.00	11,136,000.00	-	230,350.00	10,905,650.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โขน - สังคีตเชลิมไทย	5,561,100.00	5,506,333.60	5,500.00	4,042,254.80	1,458,578.80	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จัดการแสดงโขนในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ครั้ง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสืบสวนความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	2,538,400.00	2,533,700.00	-	279,614.00	2,254,086.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. โครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2568 2. โครงการวรรณคดีและประวัติศาสตร์สัญจร 3. โครงการบูรณาการความรู้จากประวัติศาสตร์และวรรณกรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
	383,823,500.00	382,032,614.00	63,610,740.57	147,823,821.62	170,598,051.81		
ผลสัมฤทธิ์ของศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	383,823,500.00	382,032,614.00	63,610,740.57	147,823,821.62	170,598,051.81		
งบดำเนินงาน	232,490,200.00	227,552,006.70	19,534,998.36	95,664,706.50	112,352,301.84		
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	213,783,200.00	212,845,006.70	10,887,478.36	89,618,877.55	112,338,650.79	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงานไปไตรมาสที่ 2
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)	18,707,000.00	14,707,000.00	8,647,520.00	6,045,828.95	13,651.05	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินงานไปไตรมาสที่ 2
กิจกรรมหลัก สำรวจ ชีวะทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	106,638,100.00	105,838,340.36	22,266,716.21	44,429,753.15	39,141,871.00		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	3,169,100.00	3,165,341.36	-	3,165,341.36	-		
เครื่องใช้ที่จัดซื้อด้วยสัญญาตามแบบพกพา ชนิดความแม่นยำสูง กองโบราณคดี แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	54,000.00	51,141.36	-	51,141.36	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens กองโบราณคดี แขวงวิริยพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	29,900.00	29,000.00	-	29,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ชุด Regulator สำหรับถังอากาศคู่ กองโบราณคดีได้นำ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	497,000.00	497,000.00	-	497,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	38,000.00	38,000.00	-	38,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	95,000.00	95,000.00	-	95,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
หน่วยระยะ 50 เมตร สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบดับเบิลแอนด์) สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,055,000.00	1,055,000.00	1,055,000.00	-	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	-	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)	103,469,000.00	102,672,999.00	22,266,716.21	41,264,411.79	39,141,871.00			
สำรวจพื้นที่ทะเบียนรูปแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โบราณสถานและ/หรือแหล่งโบราณคดี แขวงวิริยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	12,350,000.00	12,350,000.00	2,233,100.00	2,681,683.20	7,435,216.80	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
สำรวจพื้นที่ทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่อยู่ในความครอบครองของวัดและเอกชน แขวงวิริยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,500,000.00	1,500,000.00	-	587,052.58	912,947.42	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	3,400,000.00	3,400,000.00	654,130.00	1,404,726.02	1,341,143.98	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	6,785,000.00	6,785,000.00	1,782,595.35	2,406,418.14	2,595,986.51	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประจักษ์ อำมาตยประเทศหรืออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	12,000,000.00	1,022,000.00	4,718,644.44	6,259,355.56	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าดิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	5,500,000.00	5,500,000.00	958,813.00	2,744,609.61	1,796,577.39	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	3,000,000.00	3,000,000.00	902,407.00	1,332,914.67	764,678.33	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	5,000,000.00	5,000,000.00	1,524,810.00	1,444,668.48	2,030,521.52	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	13,000,000.00	13,000,000.00	5,907,778.74	4,924,107.98	2,168,113.28	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6,000,000.00	6,000,000.00	2,658,240.00	2,842,816.65	498,943.35	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง			ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	6,000,000.00	6,000,000.00		778,650.00	2,902,031.51	2,319,318.49	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	15,434,000.00	15,434,000.00		183,652.12	6,798,257.27	8,452,090.61	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	2,500,000.00	2,500,000.00		1,275,841.00	1,128,822.04	95,336.96	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโบราณสถานในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	4,500,000.00	4,500,000.00		222,400.00	1,805,959.20	2,471,640.80	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้ว และถนนอาคารสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	6,500,000.00	3,088,999.00		2,162,299.00	926,700.00	-	20 พ.ย.67 - 18 พ.ค.68	- เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อดำเนินการรายการ ขดเขยงนาก่อสร้างอาคารฯ จำนวน 2,615,000 - อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 2 จาก 3 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 40	
รายการขอเขยงนาก่อสร้างอาคารสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	-	2,615,000.00		-	2,615,000.00	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
กิจกรรมหลัก การสร้างสรรค์ ศิลปะและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	11,449,900.00	11,407,930.00		7,280,672.00	2,591,848.03	1,535,409.97	-		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	510,800.00	468,830.00		-	467,480.00	1,350.00			
ไฟแฟลช กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง แขวงศิริพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	20,900.00	20,900.00		-	19,550.00	1,350.00	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
เครื่องฉายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	180,000.00	138,030.00		-	138,030.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ชุดทรัพย์สินพร้อมเครื่องประดับ/ศิระขะ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	260,000.00	260,000.00		-	260,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	49,900.00	49,900.00		-	49,900.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)	10,357,400.00	10,357,400.00		7,280,672.00	1,730,030.00	1,346,698.00			
ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารสำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4,500,000.00	4,500,000.00		2,330,672.00	1,730,030.00	439,298.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- งานดำเนินการเอง - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 50	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
ปรับปรุงอาคารศิลปประยุกต์ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5,857,400.00	5,857,400.00	4,950,000.00	-	907,400.00	24 มี.ค.68 - 19 ต.ค.68	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ 1 จาก 5 งวด - ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 10
งบเงินอุดหนุน	581,700.00	581,700.00	-	394,338.03	187,361.97		
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	581,700.00	581,700.00	-	394,338.03	187,361.97	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	33,245,300.00	37,234,336.94	14,528,354.00	5,137,513.94	17,568,469.00		
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	20,387,100.00	20,375,596.94	12,825,696.00	4,343,928.94	3,205,972.00		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระนคร เขตพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	96,000.00	96,000.00	-	96,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	13,800.00	13,800.00	-	13,800.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง หอดชมายเขตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	19,000.00	19,000.00	-	18,832.00	168.00	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	27,600.00	27,600.00	-	27,600.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	66,500.00	66,500.00	-	66,500.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่างเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอม ตำบลอุทอม อำเภออุทอม จังหวัดสุพรรณบุรี	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอม ตำบลอุทอมอำเภออุทอม จังหวัดสุพรรณบุรี	19,000.00	19,000.00	-	19,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	13,800.00	13,800.00	-	13,800.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	190,000.00	190,000.00	-	190,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ จันทบุรีเขต ตำบลห้วยเรือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	170,000.00	170,000.00	-	170,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด 3.5 แรงม้า พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	12,200.00	12,200.00	-	12,200.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ ปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	19,000.00	18,400.00	-	18,400.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อวินาที พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติพิบูลย์ธานี จันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	120,000.00	115,000.00	-	115,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เรือท้องแบน ขนาด 10.5 ฟุต พร้อมพาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลศรีสำลาย อำเภอศรีสำลาย จังหวัดสุโขทัย	91,400.00	85,000.00	-	85,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลศรีสำลาย อำเภอศรีสำลาย จังหวัดสุโขทัย	95,000.00	88,000.00	-	88,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อำเภอศรีสำลาย จังหวัดสุโขทัย	142,500.00	127,500.00	-	127,500.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	16,100.00	16,100.00	-	16,100.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ถังดับเพลิง ชนิดเหลวแรงดัน 8F2000 50 lbs พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ สวรรคตนาถ ตำบลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	17,400.00	14,400.00	-	14,400.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ ขนาด 29.5 นิ้ว พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	9,500.00	9,500.00	-	9,500.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	36,000.00	35,996.94	-	35,996.94	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	28,500.00	24,720.00	-	24,720.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	92,100.00	92,100.00	-	92,100.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ขนาดความเร็ว 20 แผ่นต่อวินาที พืชไร่งัดสวนสาธารณะแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัด							

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) รวมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA หรือชุดติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบพกพาเงินงบประมาณติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	4,025,700.00	4,025,700.00	3,380,130.00	-	645,570.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบพกพาเงินงบประมาณติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	820,800.00	820,800.00	513,600.00	-	307,200.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล หรือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบพกพาเงินงบประมาณติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 2 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมศิลปากร แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	705,600.00	705,600.00	552,762.00	-	152,838.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 กรมศิลปากร แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	99,000.00	99,000.00	98,226.00	-	774.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	-	26,000.00	-	26,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับประจำห้องรองอธิบดีกรมศิลปากร	-	3,490.00	-	3,490.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
พัดลมเดิคมิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	-	1,900.00	-	1,900.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
โทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	-	1,890.00	-	1,890.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	เปลี่ยนแปลงรายการจากเงินเหลือจ่าย
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด กลุ่มคลังและพัสดุสำนักบริหารกลาง แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	850,000.00	847,000.00	-	847,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พิกัดพื้นที่ถนนแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอมือสองสงขลา จังหวัดสงขลา	1,358,000.00	1,358,000.00	-	1,358,000.00	-	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ หจก.นายเหตุนแห่งชาติดิลิมพระเกียรติฯ พะเยา ตำบลบ้านด้อม อำเภอมือสองพะเยา จังหวัดพะเยา	1,358,000.00	1,358,000.00	-	-	1,358,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลโนนเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	2,563,000.00	2,563,000.00	2,540,000.00	-	23,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างรอจัดส่งครุภัณฑ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ		
งบลงทุน (ค่าที่ดิน)	9,070,000.00	9,070,000.00	-	-	9,070,000.00		
ปรับปรุงระบบปรับอากาศ คลังเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ชั้น 3 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	9,070,000.00	9,070,000.00	-	-	9,070,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งบเงินอุดหนุน	488,200.00	488,200.00	-	50,845.00	437,355.00		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	488,200.00	488,200.00	-	50,845.00	437,355.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเอกสาร
งบรายจ่ายอื่น	3,300,000.00	7,300,540.00	1,702,658.00	742,740.00	4,855,142.00		
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับ และของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้า กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	500,000.00	500,000.00	489,262.00	-	10,738.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	- กิจกรรมการอนุรักษ์หนังสือของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ จำนวน 2,300 แผ่น - กิจกรรมจ้างทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ จำนวน 18,000 หน้า - กิจกรรมจ้างจัดหาและให้บริการหนังสือที่พิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2549
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000.00	2,800,000.00	1,213,396.00	742,200.00	844,404.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1.กิจกรรมจ้างเหมารถเป็นและจัดเก็บหนังสือคลังสิ่งพิมพ์ 2.กิจกรรมจ้างเหมารถเป็นและจัดเก็บวารสารของคลังสิ่งพิมพ์ 3.กิจกรรมจ้างเหมารถเป็นและจัดเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของคลังสิ่งพิมพ์ 4.กิจกรรมจ้างเหมารถเป็นและจัดเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคของคลังสิ่งพิมพ์ 5.กิจกรรมจ้างเหมาดำเนินงานสแกนหนังสือพิมพ์และวารสาร 6.กิจกรรมจ้างเหมาดำเนินงานสแกนหนังสือหายาก 7.จ้างเหมารถเป็นและนำข้าราชการบรรณารักษ์มาปฏิบัติงานในห้องสมุด 8.จ้างเหมาหนังสือที่ได้รับตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2550 9.จ้างเหมาปฏิบัติงานคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศของคลังสิ่งพิมพ์
ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	-	540	-	540	-	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมศิลปากร ระยะที่ 3	-	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน รายการค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบจำหน่ายบัตรการแสดงและระบบบริหารจัดการแสดงสำนักการสังคีต	-	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน รายการค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฯ