



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 63/2564

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง กรมศิลปากร โดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 511/105 อาคารชุด ดีไอริส อาคาร เอฟ ชั้นที่ 7 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดย นายนรโชติ เผือกพิพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเลขที่ 10031220000412 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ - - -) แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญา ได้ตกลงกันทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 63/2564 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการสัญญาจ้างข้อ 12 ดังนี้

สัญญาเดิม ค่าปรับวรรคหนึ่งจากเดิม	สัญญาเปลี่ยนแปลง ค่าปรับวรรคหนึ่งแก้ไขเป็น
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 3,169.- บาท (สามพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย	หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 0 บาท (ศูนย์บาท) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย



THE
LAND
OF
ART

บริษัท เดอะ แลนด์ ออฟ อาร์ต จำกัด
THE LAND OF ART CO., LTD. (นายนรโชติ เผือกพิพัฒน์)



(นางสาววรรณภา รัตนมณี)

2. สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราที่กำหนดในสัญญาฯ ตามปกติ


3. ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญานี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ 63/2564 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ทุกประการ

4. ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 63/2564 และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญานี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามสัญญาเดิม ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ)
อธิบดีกรมศิลปากร

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายนรโฑติ เผือกพิพัฒน์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสามารถ จินสกุล)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาววรรณภา รัตนมณี)

